

2020 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEKLEME İŞ TAKVİMİ

- 31 Aralık 2020- 10 Ocak 2021:** Destek dilekçelerinin sisteme girişlerinin tamamlanması,
- 11-12 Ocak 2021:** Sistemden kontrol icmallерinin alınması ve kontrollerin tamamlanması,
- 12-13 Ocak 2021:** Askı icmallерinin alınması ve sorumlu e-posta adreslerine gönderilmesi,
- 14- 19 Ocak 2021:** Askı süresi (5 gün)
- 20- 26 Ocak 2021:** Askı sonrası sistemin açılması, itiraz ve düzeltmelerin yapılması,
- 27-28 Ocak 2021:** Askı sonrası kontrol icmallерinin alınması,
- 28- 29 Ocak 2021:** Kesin icmal taleplerinin EBYS üzerinden İl Müdürlüğüne iletilmesi, icmal-1 ve İcmal-2'lerin sorumlu e-posta adreslerine gönderilmesi,
- 1-3 Şubat 2021:** Onaylı icmal-2'nin bir örneğinin EBYS üzerinden İl Müdürlüğümüze ulaştırılması.
- 4-5 Şubat 2021:** İl ödeme icmalinin Bakanlığa (BÜGEM) gönderilmesi.

Düzenleyen

Adı Soyadı: Ali ALTINTAŞ

Görevi: Ziraat Mühendisi



Tarih: 31.12.2020

Onaylayan

Adı Soyadı: Mehmet Engin KAYA

Görevi: Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Şube Müdürü V.

