

2022 YILI YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ İŞ TAKVİMİ

19 Aralık 2022- 2 Ocak 2023: Destek dilekçelerinin sisteme girişlerinin tamamlanması,

2- 3 Ocak 2023: Sistemden kontrol icmallерinin alınması ve kontrollerin tamamlanması,

3- 4 Ocak 2023: Askı icmallерinin alınması ve sorumlu e-posta adreslerine gönderilmesi,

5- 10 Ocak 2023: Askı süresi (5 gün)

11- 17 Ocak 2023: Askı sonrası sistemin açılması, itiraz ve düzeltmelerin yapılması,

18- 19 Ocak 2023: Askı sonrası kontrol icmallерinin alınması,

20- 23 Ocak 2023: Kesin icmal taleplerinin üst yazı ile İl Müdürlüğüne iletilmesi, icmal-1 ve İcmal-2'lerin sorumlu e-posta adreslerine gönderilmesi,

23- 25 Ocak 2023: Onaylı icmal-2'nin bir örneğinin üst yazı ile İl Müdürlüğümüze ulaştırılması.

26- 27 Ocak 2023: İl ödeme icmalinin Bakanlığa (BÜGEM) gönderilmesi.

Düzenleyen

Adı Soyadı: Ali ALTINTAŞ

Görevi: Ziraat Mühendisi



Tarih: 21.11.2022

Onaylayan

Adı Soyadı: Burçak GENÇ

Görevi: Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Şube Müdürü V.

